

PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN PERANCANGAN BANDAR
 PROSES: 1. KAWALAN PEMBANGUNAN MELAKUAN MERANCANG SKIM PEMBANGUNAN & PENDIRIAN BANGUNAN
 2. KAWALAN PEMERKASAAN KEBENARAN MERANCANG PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN TANAH
 3. KAWALAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN BANGUNAN

OBJEKTIF KUALITI: MEMASTIKAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIPROSES SECARA CEKAP TERUTAM, MEMATUHI SEMUA PERATURAN DALAM TEMPOH 30 HARI BEKERJA SEHINGGA MESYUARAT JAWATANKUASA SETEMPAT (OSC)

DISEDIAKAN OLEH:
 PUAN ROZETA BINTI MD. YUSUF
 DILULUSKAN OLEH:
 MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
 TARikh KEMAS KINI:
 28/03/2022
 NO. PINDAN:
 0900

NO.	P1					P2			P3		P4					P5				
	AKTIVITI	KATEGORI RISIKO	KENAL PASTI RISIKO			ANALISA RISIKO			PENILAIAN RISIKO		RAWATAN RISIKO			JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	PEMANTAUAN RISIKO			
			RISIKO	PUNCA	KESAN	KAWALAN SEDIA ADA	P	I	NILAI RISIKO	TAHAP RISIKO	SIGNIFICAN	YA	TIDAK	LANGKAH RAWATAN	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD		
1	Dafar Dalam E-KM dan Faikir Dokumen	Teknologi	Kelewatan pendaftar permohonan	Bebanan kerja yang banyak	Kelewatan memproses pembangunan	Pembahagian kawasan pembangunan	3	2	6	Rendah			✓							
2	Lawatan Tapak	Manusia	Lawatan tapak tidak dapat dilaksanakan	Gunasama kenderaan dari jabatan pentadbiran	Kelewatan menyiapkan kertas kerja	Menggunakan kenderaan sendiri	2	2	4	Rendah			✓							
			Penilaian tapak yang salah	Kakitangan tidak kompeten dan kurang kemahiran tentang kawasan	Maklumat yang disediakan tidak tepat	Menggunakan teknologi yang moden seperti aplikasi 'waze' semasa lawatan tapak	2	3	6	Rendah			✓							
3	Ulasan Jabatan Teknikal	Sosial	Kelewatan ulasan teknikal luar	PSP tidak mematuhi ulasan keperluan jabatan teknikal	Borang C1 tidak dapat dikeluarkan	Pembentangan kertas kerja bagi kelulusan permohonan yang belum diperlukan lagi pada mesyuarat OSC	3	3	9	Serdahana			✓							
4	Penyediaan Kemas Kerja Mesyuarat JK OSC	Teknologi	Kehilangan data	Dokumen tidak disimpan di tempat yang selamat	Kelewatan untuk menyediakan kertas kerja	Perselempangan Sistem OSC secara berkesalahan oleh pihak ICT KPKT	1	2	2	Rendah			✓							
		Manusia	Kelewatan penyediaan kertas kerja	Kakitangan tidak kompeten	Melebihi tempoh piagam	Peringatan melalui sistem e-km	3	3	9	Serdahana			✓							
			Kesalahan maklumat / syarat / ulasan dalam kertas kerja	Kakitangan tidak kompeten	Syarat-syarat yang diberikan tidak tepat	Pihak penyelia akan menyemak kertas kerja sebelum dibentangkan pada mesyuarat	2	2	4	Rendah			✓							
	Operasi	Operasi	Pemalsuan maklumat	Kitangan / PSP tidak bertanggungjawab	Pembangunan yang dijalankan tidak mengikut piawaian yang sepatutnya	Mengambil tindakan terhadap kakitangan / PSP yang terbabit	2	1	2	Rendah			✓							
5	Mesyuarat JK OSC	Agenzi Kerajaan	Permohonan di tolak / diturik	Pihak perundungan tidak mematuhi syarat	Pembangunan tidak dapat dijalankan	Memberi khidmat hasrat kepada PSP sebelum permohonan kebenaran merancang dikemukakan	4	2	8	Serdahana			✓							
		Perundungan	Keputusan permohonan yang tidak telus	Pengaruh pihak berkepentingan	Pembangunan yang dijalankan tidak mengikut piawaian yang sepatutnya	Perlu mensertifikasi garis panduan yang ditetapkan	2	2	4	Rendah			✓							
6	Sediakan Surat Arahann Pernatahan	Teknologi	Kelewatan penerimaan keputusan permohonan	Kakitangan tidak kompeten	Pihak PSP tidak dapat menyediakan pelan dengan segera	Mengadakan perbincangan selepas mesyuarat OSC	2	2	4	Rendah			✓							
		Manusia	Kelewatan keputusan kepada permohonan	Kakitangan tidak kompeten	Pihak PSP tidak dapat menyediakan pelan dengan segera	Pemantauan secara pentadbiran	2	3	6	Rendah			✓							
7	Terima Bayaran Caj Pemajuan	Operasi	Kelewatan pengeluaran notis	Mesyuarat penentuan caj pemajuan lambat dijalankan	Permohonan lewat diluluskan	Mesyuarat penentuan caj pemajuan lebih kerap dijalankan	3	2	6	Rendah			✓							
		Kewangan	Pemaju gagal membayar caj pemajuan	Syarat mempunyai masalah kewangan	Kutipan caj pemajuan tidak diterima	Notis peringatan secara pentadbiran dikeluarkan	4	2	8	Serdahana			✓							
8	Terima Pelan Susunatur dan Pelan Pra-Hitungan	Manusia	Kelulusan melebihi piagam pelanggaran yang ditetapkan	Dokumen tidak lengkap	Permohonan lewat diluluskan	PSP perlu mendapatkan sokongan dan jaminan teknikal sebelum mengemukakan pelan susunatur untuk pengesahan	1	3	3	Rendah			✓							
		Undang-undang	Kegagalan pematahan syarat - syarat oleh agensi kerajaan	PSP tidak kompeten	Permohonan lewat diluluskan	Mengadakan perundingan dengan agensi kerajaan sebelum permohonan dikemukakan	4	2	8	Serdahana			✓							
9	Sediakan Borang C1 & Cop Pengesahan Pelan	Manusia	Kelewatan pengeluaran borang C1 (KM)	Bebanan tugas yang tinggi	Kelulusan lewat diterima oleh pemaju	Pembahagian kawasan kawalan pembangunan	3	3	9	Sederhana			✓							
			Memperbaiki pelan yang tidak mepatuhi syarat	Kakitangan tidak kompeten	Pelan yang diluluskan tidak mengikut piawaian yang ditetapkan	Menghadiri kursus dan mengadakan perenungan dari masa ke semasa kepada kakitangan yang terlibat	2	2	4	Rendah			✓							
10	Simpan Fail	Keselamatan	Kerosakan fail / kehilangan fail	Tidak disimpan di tempat yang selamat	Sistem rekod yang lemah	Semuanya dokumen akan dimuat turun ke dalam E-KM	2	1	2	Rendah			✓							