
JABATAN/UNIT: JABATAN KAWALAN BANGUNAN DISEDIAKAN OLEH: SULAIMAN BIN ABI HASHIM

PROSES: KAWAL SELIA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO

OBJEKTIF KUALITI: 90% PROJEK PENYELENGGARAAN BANGUNAN DILAKSANAKAN DALAM TEMPOH MASA TARIKH KEMAS KINI: 1/6/2022

NO. PINDAAN: 0903

YA TIDAK

Kerja yang dilaksanakan 

tidak menepati spesifikasi

Kelewatan melaksanakan 

kerja penyelenggaraan 

bangunan di tapak

Meminta dan menerima 

suapan

Integriti kakitangan 1. Hasil kerja yang tidak berkualiti

2. Imej dan reputasi MPSepang

1. Kesedaran integriti kepada 

kakitangan dan kontraktor

Pemantauan kerja 

penyelenggaraan 

bangunan yang tidak 

menyeluruh

Kekurangan kakitangan kerja tidak mengikut spesifikasi yang 

ditetapkan

pengurusan dan perancangan kerja 

yang efektif

2 5 10 Sederhana

Kerja penyelenggaraan 

tidak menepati tempoh 

perancangan kerja

Kelemahan perancangan kerja bebanan kerja bertambah notis amaran kelewatan

3 4 12 Tinggi √

1. Meningkatan pemantauan 

kerja di tapak 

2. Tindakan punitif ke atas 

kontraktor yang gagal mematuhi 

kontrak perjanjian

3. Pemantauan perancangan 

kerja berbanding perlaksanaan 

kerja 

Kurang
sept 2021 - sept 

2022
PPS

1. semakan rekod 

pemantauan di 

tapak

2. semakan rekod 

tindakan ke atas 

kontraktor

3. semakan jadual 

perancangan kerja 

berbanding rekod 

pelaksanaan

setiap projek dan 

berterusan
P(BGN)

Rekod pemantauan

1. rekod pemantauan di 

tapak

2. rekod tindakan ke 

atas kontraktor

3. jadual kerja

Rekod risiko

1. Laporan prestasi 

projek

Rekod Kesan

1. Jadual tugasan

mengesahkan kerja yang 

dilaksanakan tidak 

menepati spesifikasi

Pakatan dengan pihak kontraktor kerja tidak mengikut spesifikasi yang 

ditetapkan

laporan bergambar oleh penyelia 

atau kontraktor 1 5 5 Rendah

Persekitaran Kehilangan atau kecurian 

stok alat ganti

Kemudahan lokasi penyimpanan 

dan stok alat ganti

Kerugian 1. Lokasi dan kaedah penyimpanan 

yang baik dan berkunci

2. Pemantauan penyimpan

3. Kawalan inventori

3 2 6 Rendah √

Politik Tidak mengikut spesifikasi 

kerja yang ditetapkan

Campur tangan pihak 

berkepentingan

kerja melebihi masa yang ditetapkan 1. mengikut arahan kerja yang telah 

diluluskan

2. spesifikasi kerja dan BQ
1 3 3 Rendah √

Kenaikan harga barangan / 

bahan di pasaran

perbelanjaan melebihi peruntukan

Ketiadaan kajian pasaran kepada 

peralatan dan bahan

pembaziran sumber

Tahap kesedaran pengguna atau 

komuniti

Perancangan kawal selia kerja 

penyelenggaraan mengikut zon

Pencerobohan kawasan oleh 

orang awam dan penyewa 

premis

Penyeliaan secara maya

Bencana Alam Banjir kilat, ribut, kebakaran dan 

kemalangan yang tidak 

disengajakan
1 3 3 Rendah √

Kawasan berhampiran 

pantai mengakibatkan 

bahan mudah berkarat dan 

reput

Bentuk muka bumi

1 3 3 Rendah √

Keselamatan Kemalangan atau 

kecederaan

Kemalangan atau kecederaan 

semasa bekerja

kehilangan sumber tenaga mematuhi arahan keselamatan kerja

1 5 5 Rendah √

Rekod pemantauan

1. Laporan Kerosakan

Rekod risiko

1. Laporan kecurian 

dan vandalisme

Rekod Kesan

1. Laporan kewangan

√

vandalisme dan kecurian 

terhadap kemudahaan 

yang disediakan

√

1. Meningkatkan khidmat 

kawalan keselamatan di lokasi 

yang dikenalpasti

2. Meningkatkan ciri 

keselamatan dalam rekabentuk 

bangunan

Kurang12

1

Kerja tidak dapat disiapkan 

mengikut tempoh masa 

yang ditetapkan

Kelewatan membaiki 

kerosakan

Kurang kemahiran

1. dimasukkan ke hospital/ kehilangan 

jiwa

2. kehilangan sumber tenaga

P(BGN)

KAWALAN SEDIA ADA

1. Merancang pembaikan mengikut 

kategori bangunan

2. Perancangan perbelanjaan.

Kerja penyelenggaraan 

tertangguh

Kekurangan peruntukan Kerosakan bangunan tidak dapat 

dibaikpulih dengan segera

Kecederaan semasa kerja 

dilaksanakan

Kemalangan di tapak

1. perancangan kerja dan bekalan 

bahan yang baik

2. penyelenggaraan dilaksanakan 

melalui pihak ketiga (kontraktor)

kerosakan dan kerugian melaksanakan kerja 

penyelenggaraan semula dan 

pembersihan

kerugian kepada organisasi dan 

menjejaskan reputasi

pembaziran akibat pengulangan kerja 

semula

1. melakukan kajian pasaran

2. Pengesahan harga dari QS

1. mematuhi arahan keselamatan 

kerja

2. kehilangan sumber tenaga

Bangunan tidak dapat diguna pakai 

dan kurang selesa untuk diguna pakai

PELAN PENGURUSAN RISIKO

REKODKEKERAPAN

PEMANTAUAN RISIKO

KAEDAH 

PEMANTAUAN
LANGKAH RAWATANP

JENIS 

RAWATAN

KENAL PASTI RISIKO PENILAIAN RISIKO

TAHAP 

RISIKO

P3 P4

AKTIVITI I NILAI RISIKOPUNCA 
KATEGORI 

RISIKO
RISIKO KESAN

P5

NO.

TARIKH SIAP PIC

RAWATAN RISIKO

PIC

P1 P2

ANALISA RISIKO

SIGNIFICAN

1 Penyelenggaraan 

Bangunan

Sosial

Operasi

Kompetensi

Infrastruktur

Persekitaran

Kewangan

Ekonomi

2 2 4 Rendah

3 2 6 Sederhana

2 3 6 Sederhana

3 4

6 Sederhana

5 5 Rendah

Tinggi

√

sept 2021 - sept 

2022
PPS / JKP

 Semakan laporan 

aduan kerosakan

Setiap bangunan 

milik Majlis 

√

2

1. Kesukaran memperolehi 

bahan dan peralatan untuk 

penyelenggaraan

1. Penyeliaan aktiviti 

penyelenggaraan bangunan

2. Rekod pemeriksaan dan 

pemantauan kerja-kerja 

penyelenggaraan

√

√

3


